МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

« Средняя   общеобразовательная школа №1»

ПРИКАЗ№ 15
от  18.02.2011 г.

«Об утверждении плана-графика
введения Федерального государственного образовательного стандарта
 начального общего образования (ФГОС) 
         в муниципальном образовательном  учреждении «Средняя общеобразовательная школа №1» 

                                             города Ефремова Тульской области» 
	№
п/п
	Мероприятия
	Сроки реализации
	Ответственные

	Организационное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Организация изучения нормативно-правовых документов по введению Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) начального общего образования. 
	Март
2011 г.
	Т.С. Глазырь 

	2. 
	Проведение тематического  педагогического совета, совета  школы, совещаний при директоре, школьных методических объединений по вопросам реализации ФГОС.
	Март-август
2011 г.
	В.А. Грошев
Т.С. Глазырь

Н.Н. Моисеева

	3. 
	Формирование рабочей группы по разработке проекта Основной образовательной программы  начального общего образования (ООП).
	Март 2011 г.
	В.А. Грошев

	4. 
	Разработка плана-графика внесения изменений и дополнений в образовательную систему начальной школы и в систему управления ОУ.
	До  30.03.2011 г.
	Т.С. Глазырь



	5. 
	Разработка  плана по методическому сопровождению введения ФГОС в школе.
	 До  30.03.2011 г.
	Т.С. Глазырь



	6. 
	Проведение  мониторинга подготовки начальной школы  к введению ФГОС
	до 02.04.2011г. 
	Т.С. Глазырь



	7. 
	Организация обсуждения проекта примерной  основной образовательной программы начального общего образования.
	до 20.08.2011г.
	В.А. Грошев

	8. 
	Проектирование деятельности школы по организации внеаудиторной (внеучебной) занятости учащихся.
	До 30.08.2011 г.
	В.А. Грошев

	9. 
	Анализ реализации плана-графика введения ФГОС в школе.
	Поэтапное отслеживание

(не реже 1 раза в месяц)
	В.А. Грошев

	10. 
	Мониторинг готовности начальной школы  к введению ФГОС.
	Август 2011 г.
	Т.С. Глазырь



	11. 
	Осуществление контроля за реализацией  ФГОС НОО.
Организация и проведение мониторинговых  исследований. 
	В течение года
(по плану ВШК школы, комитета по образованию и ИПК и ППРО)
	Т.С. Глазырь



	12. 
	Подготовка публичного отчета по введению ФГОС.
	Апрель-июнь 2011 г.
	В.А. Грошев

	Нормативное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Формирование банка нормативных  документов федерального, регионального, муниципального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.
	Март 2011 г.

(Постоянное обновление)
	Т.С. Глазырь



	2. 
	Внесение изменений в Положение о Совете школы (координатора введения ФГОС).
	Март 2011 г.
	В.А. Грошев

	3. 
	Разработка и доработка локальных актов школы, регламентирующих деятельность учреждения по реализации ФГОС.
	Апрель- май 2011 г.
	В.А. Грошев

	4. 
	Определение и утверждение списка учебников и учебных пособий для использования в образовательном процессе в соответствии с ФГОС.
	Апрель 2011 г.
	Т.С. Глазырь



	5. 
	Разработка проекта ООП школы: 

- моделирование  учебного плана школы, в соответствии с ФБУП, РУП и социальным запросом учащихся и их родителей,

- разработка рабочих программ по учебным дисциплинам,

- разработка программ внеурочной деятельности с учетом системы воспитательной работы школы.

(и др. составляющих ООП).
	До 30.06.2011 г.

до 10.04.2011 г.

до 10.06.2011 г.

до  15.06.2011 г.
	В.А. Грошев

Т.С. Глазырь

Н.Н. Моисеева

И.В. Яковлева

И.М. Рябцева

Н.Н. Моисеева

	6. 
	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального  общего образования и новыми тарифно - квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ОУ.
	До 10.06.2011 г.
	Т.С. Глазырь



	7. 
	Обсуждение и принятие образовательной программы школы.
	до 20.08.2011г.
	В.А. Грошев

	8. 
	 Заключение договоров с учреждениями дополнительного образования и ППМС «Центр «Доверие».
	до 20.08.2011.
	В.А. Грошев

	9. 
	 Разработка режима работы 1-х классов, реализующих ФГОС.
	до 01.09.2011г.
	Т.С. Глазырь



	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.
	По выходу рекомендаций
	В.А. Грошев

Т.С. Глазырь

Н.Н. Моисеева



	2. 
	Внесение изменений в штатное расписание школы, введение должности методиста.
	 До 01.09.2011 г.
	В.А. Грошев

	3. 
	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС
	
	В.А. Грошев

	Информационное обеспечение введения ФГОС
	

	1. 
	Размещение информации о ходе введения ФГОС на сайте школы.
	Постоянно (не реже 1 раза в месяц)
	  И.А. Денисова 

А.В. Васько



	2. 
	Организация изучения общественного мнения по вопросам реализации ФГОС и внесения возможных изменений в ООП школы. Информирование родителей  и учащихся о деятельности школы в данном направлении на родительских собраниях и Совете школы и привлечение их к обсуждению ООП.
	Март, май 2011 г.
	В.А. Грошев

Т.С. Глазырь

Н.Н. Моисеева

кл. руководители.

	3. 
	Информирование общественности, в том числе родительской, о ходе и результатах введения ФГОС. 
	Постоянно
	В.А. Грошев

	4. 
	Организация  мест свободного доступа педагогов в интернет (скорость не менее 256 Кбит/с) 


	До 01.11.2011г.
	В.А. Грошев 

	5. 
	Наличие собственного электронного адреса учителей начальной школы


	до 01.09.2011г.
	Т. С. Глазырь

	Кадровое и методическое обеспечение введения ФГОС 
	

	1. 
	Осуществление повышения квалификации всех учителей начальных классов.
	поэтапно, по мере введения ФГОС начального общего образования
	Т. С. Глазырь

	2. 
	Участие педагогических и административных работников в   районных и областных семинарах  по введению ФГОС.     
	В период подготовки и введения ФГОС.
	В.А. Грошев

Т.С. Глазырь

Н.Н. Моисеева



	3. 
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы, с целью корректировки плана курсовой подготовки.
	В течение учебного года
	Т.С. Глазырь

	4. 
	Изучение учителями школы документов по внедрению ФГОС через систему консультаций.
	Постоянно
	Т.С. Глазырь

	5. 
	Методическое сопровождение деятельности педагогов по реализации ФГОС.
	В течение 

2011-2012 уч. г.
	Т.С. Глазырь

Е.Н. Черных

	6. 
	Проведение тематических консультаций, семинаров-практикумов по актуальным проблемам перехода на ФГОС.
	По плану работы
	Т.С. Глазырь



	7. 
	Обобщение опыта педагогов, реализующих учебные программы и программы внеурочной деятельности. 
	В течение 2011-2012 уч.г.
	Т.С. Глазырь

	 
	Материально-техническое обеспечение введения ФГОС

	1. 
	Разработка планов-графиков поэтапного укрепления материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС.
	до 05.06.2011г.
	А.М. Труфанов

	2. 
	Анализ условий и ресурсного обеспечения школы требованиям ФГОС.
	Март 2011 г.
	В.А. Грошев

	3. 
	Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы в соответствии с требованиями ФГОС
	постоянно
	В.А. Грошев

	4. 
	Оборудование мультимедийной  и компьютерной техникой рабочих мест учителей начальных классов, переходящих на ФГОС
	До 01.09.2011 г. и в течение учебного года
	В.А. Грошев

	5. 
	Организация трехразового питания 
	постоянно
	О.А. Труфанова

	
	


